

UNeB
Cronograma FÍSICO-FINANCEIRO

Igrejas Padrão 90 membros SEM AR-CONDICIONADO

Etapas de serviços	VALOR	1 Mês		2 Mês		3 Mês		4 Mês		5 Mês		6 Mês	
SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA	R\$ 15.511.83			25%	25%	25%							25%
				R\$ 3.877.96	R\$ 3.877.96	R\$ 3.877.96							R\$ 3.877.96
CLIMATIZAÇÃO	R\$ -										50%	50%	
										R\$ -	R\$ -		
SISTEMA DE SOM, PROJEÇÃO E TV	R\$ 11.139.12									50%			50%
										R\$ 5.569.56			R\$ 5.569.56
MOBILIÁRIO	R\$ 3.200.00												100%
													R\$ 3.200.00
PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 1.981.92												100%
													R\$ 1.981.92
EDÍCULA DE LIXO	R\$ 874.17												100%
													R\$ 874.17
TOTAL	R\$ 207.916.87	R\$ 5.975.09	R\$ 2.475.09	R\$ 7.702.04	R\$ 7.817.92	R\$ 10.557.20	R\$ 2.224.76	R\$ 4.586.20	R\$ 15.969.41	R\$ 39.923.82	R\$ 40.607.72	R\$ 47.110.85	R\$ 24.966.77
% ETAPAS		2.87%	1.19%	3.70%	3.76%	5.08%	1.07%	2.21%	7.68%	19.20%	19.53%	22.66%	12.01%
% ACUMULADO		2.87%	4.06%	7.77%	11.53%	16.61%	17.68%	19.88%	27.56%	46.76%	66.30%	88.95%	100.00%