



**UNeB**  
**Cronograma FÍSICO-FINANCEIRO**

**Igrejas Padrão 90 membros COM AR-CONDICIONADO**

Etapas de serviços	VALOR	1 Mês		2 Mês		3 Mês		4 Mês		5 Mês		6 Mês	
SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA	R\$ 13.563.03			25%	25%	25%							25%
				R\$ 3.390.76	R\$ 3.390.76	R\$ 3.390.76							R\$ 3.390.76
CLIMATIZAÇÃO	R\$ 14.884.72									50%	50%		
										R\$ 7.442.36	R\$ 7.442.36		
SISTEMA DE SOM, PROJEÇÃO E TV	R\$ 11.139.12									50%			50%
										R\$ 5.569.56			R\$ 5.569.56
MOBILIÁRIO	R\$ 3.200.00												100%
													R\$ 3.200.00
PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 1.981.92												100%
													R\$ 1.981.92
EDÍCULA DE LIXO	R\$ 874.17												100%
													R\$ 874.17
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 220.852.79</b>	<b>R\$ 5.975.09</b>	<b>R\$ 2.475.09</b>	<b>R\$ 7.214.84</b>	<b>R\$ 7.330.72</b>	<b>R\$ 10.070.00</b>	<b>R\$ 2.224.76</b>	<b>R\$ 4.586.20</b>	<b>R\$ 15.969.41</b>	<b>R\$ 39.923.82</b>	<b>R\$ 48.050.08</b>	<b>R\$ 54.553.21</b>	<b>R\$ 24.479.57</b>
% ETAPAS		2.71%	1.12%	3.27%	3.32%	4.56%	1.01%	2.08%	7.23%	18.08%	21.76%	24.70%	11.08%
% ACUMULADO		2.71%	3.83%	7.09%	10.41%	14.97%	15.98%	18.06%	25.29%	43.36%	65.12%	89.82%	100.00%